



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Prot. Gen.le n. 10893 del 20.09.2017

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Registro

N. 159

10.09.2017

COPIA

Oggetto: Presa d'atto perizia di variante ed approvazione quadro economico per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede (passeggiata), ubicato lungo la via Nino Dante - Completamento del collegamento tra la via Prof. Profeta e la via Nino Dante".

CUP: G17H16000740004

CIG: 694246602F

L'anno duemiladiciassette, il giorno ~~dieci~~ **dieciannove** del mese di Settembre
Con inizio alle ore **17.00**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Fiore Salvatore

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		PRESENTI	ASSENTI
FIORE Salvatore	Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Vice Sindaco - Assessore Anziano	X	
PETTINATO Rosa Sandra	Assessore	X	
LAMANCUSA Marco	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Provvidenza LIMINA
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

AREA TECNICA

Numero d'ordine della proposta 164

Del 18/09/2017

OGGETTO: Presa d'atto perizia di variante ed approvazione quadro economico per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede (passeggiata), ubicato lungo la via Nino Dante - Completamento del collegamento tra la via Prof. Profeta e la via Nino Dante". CUP: G17H16000740004 CIG: 694246602F

RELAZIONE

Premesso:

Che con determina n.34 del 22/12/2016 il Responsabile dell'Area Tecnica, ha nominato il Geom. Antonino Gumina quale Responsabile Unico del Procedimento in relazione all'intervento per la realizzazione "Lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede (passeggiata), ubicato lungo la via Nino Dante - Completamento del collegamento tra la via Prof. Profeta e la via Nino Dante";

Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.35 del 22/12/2016 al suddetto tecnico veniva inoltre conferito l'incarico di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dell'intervento di cui sopra;

Che il progetto esecutivo, redatto dal tecnico incaricato, relativo all'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede (passeggiata), ubicato lungo la via Nino Dante - Completamento del collegamento tra la via Prof. Profeta e la via Nino Dante", è stato approvato con Delibera di G.M. n.01 del 03/01/2017, per un importo complessivo di €.155.243,40, distinto come di seguito indicato:

A	Lavori		
	Importo dei lavori	€	108.091,17
	Costo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.566,37
	Costo netto manodopera non soggetti a ribasso	€	33.634,06
	Importo netto dei lavori base d'asta	€	66.890,74
	Importo totale dei lavori	€	108.091,17
		€	108.091,17
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
1	IVA su lavori (22%)	€	23.780,06
2	Lavori di ripristino tratti di pavimentazione stradale e marciapiedi (IVA Inclusa)	€	19.443,40
3	Spese per progettazione interna, Dir.lavori, RUP (2%)	€	2.161,82
4	Spese pubblicità atti di gara, contributo ANAC	€	250,00
5	Oneri di conferimento in discarica	€	600,00
6	Alberi	€	200,00
7	Imprevisti (< 10%)	€	716,95
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	47.152,23
		€	47.152,23
	Totale Progetto		€ 155.243,40

Che al finanziamento della spesa per l'esecuzione del progetto di cui sopra, si sarebbe fatto fronte mediante il diverso utilizzo dei residui dei mutui pos. 4511766/00, 4555294/00 e 6002149, come approvato con Deliberazione di G.M. n. 247 del 16/12/2016;

Che con nota prot. 312 del 11/01/2017 è stata trasmessa alla Cassa Depositi e Prestiti spa l'istanza di diverso utilizzo di cui sopra, con il relativo quadro economico;

Che con le seguenti note:

- prot. 4.997 del 08/03/2017, assunta al protocollo di questo Ente al n. 3.457 del 22/03/2017;
- prot. 5.000 del 08/03/2017, assunta al protocollo di questo Ente al n. 3.458 del 22/03/2017;
- prot. 5.001 del 08/03/2017, assunta al protocollo di questo Ente al n. 3.459 del 22/03/2017;

la CDP spa ha autorizzato il diverso utilizzo dei mutui pos. 6002149, pos. 4555294, pos. 4511766, da destinare all'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede (passeggiata), ubicato lungo la via Nino Dante - Completamento del collegamento tra la via Prof. Profeta e la via Nino Dante", per un importo complessivo di € 153.081,58, comunicando che non sono imputabili in conto mutuo, le spese relative ai compensi incentivanti per il personale interno alla pubblica amministrazione, pertanto al finanziamento della somma di € 2.162,82 si dovrà provvedere con fondi del bilancio comunale;

Che con determina, del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 3 del 23/02/2017, in seguito procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b), del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Cosmak srl con sede in San Piero Patti (ME), via Toscana n.13, la quale ha offerto un ribasso d'asta pari al 12,345%, per un importo complessivo di € 99.833,51 oltre IVA;

Che il contratto di appalto con l'impresa Cosmak srl è stato stipulato in data 26/04/2017, Rep. N. 158/2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate sede di Barcellona P.G. (ME) in data 03/05/2017 - Serie IT numero 2811;

Che la consegna dei lavori di cui all'oggetto, ha avuto luogo il giorno 08/05/2017 e così come previsto dall'art. 8 del Regolamento Patti e Condizioni, gli stessi dovevano essere compiuti in n.120 giorni consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, per cui l'ultimazione doveva avvenire entro il giorno 05/09/2017;

Che con determina n.74 del 01/06/2017 è stato assunto impegno di spesa per l'importo complessivo di € 153.081,58;

Che il progetto originario prevedeva la demolizione del marciapiede esistente e la realizzazione di uno nuovo avente una larghezza inferiore di cm 50 rispetto a quello demolito, in modo da avere una sede stradale più ampia e consentire un transito

veicolare più scorrevole, per eseguire questo si riteneva necessario procedere al taglio di tutte le piante esistenti, le radici di alcune delle quali avevano invaso la sede stradale e il marciapiede medesimo.

Che dopo l'inizio dei lavori si è riscontrata la protesta di alcuni cittadini, i quali si opponevano al previsto taglio degli alberi presenti sul marciapiede oggetto dell'intervento, come da note assunte al protocollo di questo Ente al n. 5485 e al n. 5829;

Che la nuova amministrazione, insediatasi dopo le elezioni dell'11/06/2017, ha accolto la protesta di cui sopra, invitando il sottoscritto RUP a dare disposizione all'impresa esecutrice di tagliare solo gli alberi danneggiati e quelli le cui radici avevano provocato danni alla sede stradale ed alla pavimentazione del marciapiedi medesimo, contestualmente richiesto la collocazione, al completamento del marciapiedi, di arredo urbano (panchine, fioriere e cestini) e di procedere alla redazione di una Perizia di Variante;

Che per quanto sopra è stato necessario riformulare alcune scelte progettuali dell'intervento in esecuzione, per soddisfare le indicazioni di cui sopra;

Che il sottoscritto direttore dei lavori, ha redatto Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1, let. c) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il cui quadro economico è di seguito distinto:

A	LAVORI		
A.1	Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€	7.566,37
A.2	Costo netto manodopera incluso nei lavori	€	33.634,06
A.3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	74.664,44
	Totale lordo dei lavori	€	115.864,87
	A detrarre ribasso d'asta del 12,345%	€	9.217,33
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	65.447,11
	A sommare oneri non soggetti a ribasso:		
	Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€	7.566,37
	Costo netto manodopera incluso nei lavori	€	33.634,06
	Totale netto dei lavori	€	106.647,54
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	€	23.462,46
B.2	CPT (20% del ribasso d'asta offerto 12,345%)	€	1.651,53
B.3	Spese per pubblicità atti di gara	€	30,00
B.4	Oneri di conferimento a discarica	€	600,00
B.5	Imprevisti	€	-
B.6	Fornitura di arredo urbano	€	6.000,00
B.7	Lavori di manutenzione di tratti di pavimentazione stradale e marciapiedi	€	14.690,05
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	46.434,04
	Totale Progetto	€	153.081,58

Visto il Parere Tecnico favorevole n. 2 del 07/09/2017 reso dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.5 comma 3 della Legge Regionale n.12 del 12/07/2011 sulla Perizia di Variante, sullo schema di atto di sottomissione e sul Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

Vista la Determina n. 30 del 11/09/2017 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la perizia di variante di che trattasi;

Dato Atto che la presente perizia di variante non produce maggiore spesa in quanto è stato rielaborato il quadro economico, anche per le somme a disposizione dell'amministrazione, in relazione all'importo dei lavori di perizia, alle voci di spesa effettivamente sostenute e da sostenere, ai relativi importi di IVA. Tali diversi importi trovano copertura nell'ambito dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, non producendo incremento di spesa rispetto alle somme finanziate;

Per quanto in premessa:

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora in vigore;


Vista la L. R. n. 12 del 12/07/2011;

Visto il Regolamento Comunale;

PROPONE

1. **Prendere Atto** della perizia di variante relativa all'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede (passeggiata), ubicato lungo la via Nino Dante - Completamento del collegamento tra la via Prof. Profeta e la via Nino Dante", redatta dal direttore dei lavori geom. Antonino Gumina per un importo complessivo di € 153.081,58 ed approvata dal medesimo tecnico in qualità di RUP, con Determina n. 30 del 07/09/2017;
2. **Approvare** il nuovo quadro economico dei lavori di che trattasi, così come distinto in premessa;
3. **Dare atto** che l'intervento trova copertura finanziaria al Capitolo 5087.1 del Bilancio 2017, somme di cui al diverso utilizzo dei mutui in essere presso la CDP, pos. 6002149, pos. 4555294, pos. 4511766 per un importo complessivo di €153.081,58;
4. **Demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica ed al RUP tutti gli atti consequenziali;
5. **Dichiarare** la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, al fine di procedere con urgenza all'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Il RUP
(Geom. Antonino GUMINA)



Il Sindaco
(Salvatore FIORE)



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere: favorevole

Data... 18/09/2017

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione e in ordine ai vincoli contenuti nell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 3 Agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n.11, il RESPONSABILE del servizio interessato DICHIARA: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa Amministrazione.

Data 18/09/2017

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data... 19 SET. 2017

Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di € 153.081,52 trova copertura finanziaria alla MISSIONE 8
PROGRAMMA 1 TITOLO 2 CAPITOLO P.E.G. 5037 del bilancio 2017.

Data... 19 SET. 2017

CIR. PROV. NN. 203/204 7 DIC. DAL N. 137 AL 143

Il Ragioniere

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo .


LA GIUNTA MUNICIPALE


Con separata votazione e con voti unanimi,

DELIBERA


Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Generale

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Il 21.09.2017

E fino al 06.10.2017
Addetto
DI DIO

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio 21.09.2017

Ed ivi è rimasta per 15 gg. consecutivi

Dal 21.09.2017 al 06.10.2017

Li _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Provvidenza LIMINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 21.09.2017

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19.09.2017

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91
- Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, Li _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Provvidenza LIMINA