

# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Provincia di Messina

## DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Nr 70 REG. UFF.

PROT. N. 15896 / 206 REG. GEN.LE

Data 15 DIC 2014

Data 16 DIC 2014

OGGETTO: Approvazione PVS lavori " Prolungamento della Via P. Profeta con la Via Nino Dante.-  
**CIG: 4430068FBF** **CUP: C11B11000200004**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

#### Premesso:

**Che** con Determina Sindacale n. 13 del 26.01.2012 lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di che trattasi, in sostituzione del dipendente istruttore tecnico geom. Antonino Gumina;

**Che** con deliberazione di G.M. n. 312 del 14.12.2012 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di " Prolungamento della Via P.Profeta con la Via Nino Dante" per una spesa complessiva di €. 600.000,00, redatto dal libero professionista, Ing. Antonio Carollo, incaricato con determina n. 17 del 07.03.2012;

**Che** con determina n. 01 del 13.01.2014 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa La Rocca Vincenzo per un importo di €. 211.192,66 oltre €. 10.125,71 per oneri di sicurezza ed €. 50.395,40 per oneri relativi al costo della manodopera, per un totale complessivo di €. 271.713,77 , al netto del ribasso del 31,6472%;

**Che** con determina n. 21 del 10.06.2014 , a seguito aggiudicazione definitiva dei lavori e all'adeguamento dell'IVA dal 21 al 22% è stato approvato nuovo quadro economico per l'importo complessivo di €. 600.000,00;

**Che** durante il corso dei lavori l'amministrazione comunale per tramite dello scrivente Rup ha richiesto al Direttore dei lavori, al fine di un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, di apportare modifiche al progetto ;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva pervenuta in data 12.12.2014, prot. 15771 per l'importo complessivo di €. 600.000,00 così suddiviso:

A) Importo lordo dei lavori di perizia	€ 399.182,05	
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.939,24	
Costo Manodopera non soggetto a ribasso	€ 50.395,40	
Importo lordo dei lavori soggetti a ribasso	€ 337.847,41	
Ribasso d'asta del 31,6472% su € 337.847,41	€ 106.919,25	
Importo Lavori di Perizia al netto	€ 230.928,16	
Costo sicurezza	€ 10.939,24	
Costo manodopera	€ 50.395,40	
<b>IMPORTO PERIZIA</b>	<b>€ 292.262,80</b>	<b>€ 292.262,80</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10%	€ 29.226,28	
Progettazione esecutiva	€ 9.864,70	
Direzione lavori e misure	€ 22.409,98	
Sicurezza in fase di progettazione	€ 6.500,96	
Sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.834,93	
IVA e oneri sulle competenze	€ 16.324,63	
Indagini geognostiche	€ 15.151,51	
Relazione geologica	€ 21.642,57	
Collaudo Statico e Amm.vo	€ 6.500,00	
RUP e Prog.ne Definitivo 2%	€ 7.239,19	
	<b>Rip.</b>	<b>€ 292.262,80</b>

	<b>A riportare</b>	<b>€ 292.262,80</b>
Espropri etc	€. 54.000,00	
Oneri di accesso in discarica	€. 864,00	
Prove di laboratorio	€. 2.000,00	
Oneri Telecom	€. 3.970,37	
15% del ribasso d'asta da versare al CPT di Messina	€ 14.667,26	
Recupero somma per versamento AVCP	€ 225,00	
Economie da ribasso d'asta etc	€. 86.315,82	
<b>SOMMANO</b>	<b>€. 307.737,19</b>	<b>€. 307.737,19</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€. 600.000,00</b>

Che detta perizia di variante comporta maggiori lavori al netto per un importo al netto di **€. 20.549,03 pari al 7,56%** dell'importo contrattuale;

Che l'importo complessivo del progetto resta immutato , pertanto la perizia stessa trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera di cui al mutuo CDP SpA Posizione n. 6002149, Cap. 5087/RR.PP del Bilancio 2014;

### **D E T E R M I N A**

Modificare gli impegni del quadro economico inerente i lavori di " Prolungamento della Via P. Profeta con la Via Nino Dante" per l'importo complessivo di €. 600.000,00, come da superiore prospetto.

Dare atto che l'importo complessivo del progetto resta immutato e che per il maggiore importo dei lavori in perizia di complessivi €. 22.603,93 di cui €. 2.054,90 per IVA 10% , trova copertura quanto ad €.18.474,78 con le somme per gli imprevisti e per la differenza pari ad €. 4.129,15 con parte delle economie del ribasso d'asta.

Dare atto altresì che alla maggiore somma pari ad € 1. 120.37 per allaccio alle reti e nel caso specifico per oneri Telecom si farà fronte con parte delle economie del ribasso d'asta .

Dare atto che il tutto trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera di cui al mutuo CDP SpA Posizione n. 6002149, Cap. 5087/RR.PP del Bilancio 2014.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 così come recepita dalla L.R. 10/1991, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Giacomo FURNARI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

**F.to Il Responsabile Area Tecnica**  
*Arch. Giacomo FURNARI*

COMUNE DI SAN PIERO PATTI  
PROVINCIA DI MESSINA

Allegato all'atto 206 del 16-12-2014

**Responsabile: FURNARI GIACOMO - RESP. AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA**

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

MUTUO CDP-PROGETTO LAVORI VIA PROFETA-MAGGIORI LAVORI	Determina Funzionario 206 del 16-12-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

**SI ATTESTA CHE**

Il Capitolo **5087** Art. **0** di **Spesa** a **RESIDUI 2011**  
Cod. Bil. **(2080101) ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI**  
Denominato **Mutuo Lavori Via Prof. Profeta (Cap. 5087/Entrata)**

ha le seguenti disponibilità:

		<b>Capitolo</b>	<b>Intervento</b>
<b>A1</b>	Stanziamento di bilancio	540.410,68	718.361,40
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 12-06-2014	+	0,00
<b>A</b>	Stanziamento Assestato	=	540.410,68
<b>B</b>	Impegni di spesa al 12-06-2014	-	0,00
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 12-06-2014	-	0,00
<b>C</b>	Disponibilita' <b>(A - B - B1)</b>	=	540.410,68
<b>D</b>	Impegno <b>477/2011</b> del presente atto	-	540.410,68
<b>D1</b>	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
<b>E</b>	Disponibilita' residua al 12-06-2014 <b>(C - D - D1)</b>	=	0,00
Importo impegno <b>477/2011</b> al 12-06-2014			540.410,68
Sub-impegni già assunti al 12-06-2014			512.136,75
Sub-impegno <b>13</b> del presente atto			22.603,93
Disponibilita' residua			5.670,00

Fornitore: **LA ROCCA VINCENZO**

**Parere sulla regolarita' contabile e attestazione  
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

**Parere sulla regolarita' tecnica**

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN PIERO PATTI, li 16-12-2014

COMUNE DI SAN PIERO PATTI  
PROVINCIA DI MESSINA

Allegato all'atto 206 del 16-12-2014

Responsabile: FURNARI GIACOMO - RESP. AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA**

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

MUTUO CDP-PROGETTO LAVORI VIA PROFETA-oneri TELECOM	Determina Sindacale 206 del 16-12-2014 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

**SI ATTESTA CHE**

Il Capitolo **5087** Art. 0 di **Spesa** a **RESIDUI 2011**  
Cod. Bil. (2080101) **ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI**  
Denominato **Mutuo Lavori Via Prof. Profeta (Cap. 5087/Entrata)**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamento di bilancio	540.410,68	718.361,40
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 12-06-2014	+	0,00
<b>A</b>	Stanziamento Assestato	=	540.410,68
<b>B</b>	Impegni di spesa al 12-06-2014	-	0,00
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 12-06-2014	-	0,00
<b>C</b>	Disponibilità (A - B - B1)	=	540.410,68
<b>D</b>	Impegno 477/2011 del presente atto	-	540.410,68
<b>D1</b>	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
<b>E</b>	Disponibilità residua al 12-06-2014 (C - D - D1)	=	0,00
Importo impegno 477/2011 al 12-06-2014			540.410,68
Sub-impegni già assunti al 12-06-2014			-
			530.770,31
Sub-impegno 12 del presente atto			-
			3.970,37
Disponibilità residua			=
			5.670,00

Fornitore: **TELECOM ITALIA SPA**

**Parere sulla regolarità contabile e attestazione  
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

**Parere sulla regolarità tecnica**

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN PIERO PATTI, li 16-12-2014

UFFICIO SEGRETERIA

La presente determinazione :

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

E' stata trasmessa all'Ufficio Contratti il \_\_\_\_\_

E' stata trasmessa al Sindaco e al Segretario Comunale il \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

---

---

N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'adozione amministrativa, è stata pubblicata all' Albo Pretorio dell' Ente per quindici giorni consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

\_\_\_\_\_